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RESUMEN 
El presente proyecto de disertación pretende analizar las debilidades al momento de 
implantar un ERP.  
 
Además de mostrar la importancia de establecer un proceso documentado y encontrar así 
con más facilidad los puntos en los cuales se puede mejorar a lo largo del proceso, 
aplicando las mejores prácticas del estándar ISO 9001-2008. 
 
En este proyecto se pretende crear una guía metodológica para la  implantación de un 
Enterprise Resource Planning, la cual servirá en la dirección de las empresas encargadas de 
la implantación de este tipo de sistemas, además de definir un proceso de mejora constante 
lo cual ayudará a una mejor gestión de los recursos. 
  
1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Justificación 
 
La necesidad de establecer procesos que cumplan ciertas normas y estándares cada vez es más 
importante en la mayoría de empresas. Partiendo con esto se sabe que en la actualidad las 
empresas son tan eficientes como sus procesos, por lo cual tener procesos bien definidos puede 
marcar la diferencia entre el éxito o no de una empresa. 
 
Para esto se buscará normas y estándares que permitan a la empresa definir un proceso que 
ayuden en la implantación de un ERP, con lo que se espera que los tiempos de implantación 
sean cada vez menores y con la menor cantidad de errores posibles, mejorando así la eficiencia 
en cada una de las implantaciones. Así también cada una de ellas permitirá retroalimentar el 
proceso permitiendo así una mejora continua. 
 
La orientación de esta disertación es definir un proceso de implantación para un Enterprise 
Resource Planning - ERP, para lo cual se buscará, usará y combinará normas y estándares, 
buscando así un proceso que facilite y mejore el rendimiento de cada una de las personas y 
herramientas que integran el equipo. 
 
1.2. Antecedentes 
 
La metodología que se tiene en la actualidad, para la implantación de un ERP, no es muy claro, 
demás se tiene poca información documentada acerca del proceso a seguir al momento de 
realizar una implantación del ERP. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Desarrollar una guía metodológica estándar para implementar un Enterprise Resource 
Planning ERP enfocado a PYMES, aplicando las mejores prácticas de la ISO 9001:2008. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Analizar los procesos que se incluyen en un ERP y las necesidades funcionales para la 
implantación. 
 Analizar la situación actual de los ERP en las PYMES. 
 Determinar los puntos críticos, en los cuales nos debemos enfocar dentro de la 
implantación de un ERP, que incluyan migración de datos y despliegue. 
 Desarrollar la Guía Metodológica para la Implantación de un ERP, describiendo los 
procedimientos. 
 Describir las conclusiones y recomendaciones de la implantación de un ERP en una 
PYME. 
1.4. Metodologías y Técnicas 
 
Este trabajo se desarrollará a través de una metodología investigativa descriptiva,  ya que se 
realizara un estudio en cada uno de los pasos del proceso de implantación para desarrollar una 
guía metodológica estándar el cual cumpla con normas de calidad. 
 
 
 
 
2. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Enterprise Resource Planning (ERP) 
 
Los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés, 
Enterprice Resurce Planning), también se lo define como un grupo de módulos conectados a 
una única base de datos. 
El objetivo principal de un ERP es coordinar las actividades de negocio de una empresa, 
pasando desde la creación de un proveedor hasta la facturación para un cliente, usando una base 
de datos centralizada para ayudar la comunicación entre los diferentes departamentos o 
módulos de una empresa. 
Estos módulos permiten administrar todos los procesos operativos de una empresa, integrando 
varias funciones de gestión en un único sistema. 
 
2.1.1. Origen del ERP 
 
El origen de los ERP se remonta al año 1945 en medio de la segunda guerra mundial, donde le 
gobierno estadounidense usaba programas para la administración de los recursos materiales 
MRP (Material Requirement Planning). 
A finales de los años cincuenta el concepto de estos sistemas es introducido también a al sector 
productivo, las empresas comenzaron a usar estas soluciones para diversas actividades, como el 
control de inventario, facturación, pago de administración de nóminas. 
“En los años ochenta aparece el MRP II que, a diferencia de sus predecesores, reconocía que las 
empresas padecían interrupciones en la operación, cambios súbitos y limitaciones en recursos 
que iban más allá de la disponibilidad de materiales.”1 
A principios de los noventa y ya bajo el nombre de ERP se consolidaba la utilización de estos 
sistemas en las empresas, agrupando los diferentes operaciones de los negocios bajo una única 
interfaz de conectividad. 
Con la llegada del nuevo siglo, aparecen los e-business y con ello la evolución de los ERP, que 
ahora ofrecen conectividad con el internet y mejorando así su acceso y mejor manejo de los 
negocios en las empresas. 
 
 
 
                                                          
1
 http://gestiweb.com/?q=content/212-historia-del-erp 
2.1.2. Características del ERP 
 
“Las características que diferencian a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que 
deben ser sistemas integrales, con modularidad y adaptables.”2 
Integrales 
Se puede controlar la mayoría de procesos de una empresa o compañía bajo el concepto de que 
todos los departamentos o módulos se relacionan entre sí y que “el resultado de un proceso es el 
punto de inicio del siguiente.”3 
Modulares 
 
Los ERP entienden el concepto de que una empresa es el conjunto de varios módulos o 
departamentos y que se encuentran altamente relacionados debido a la información que 
comparten y el resultado de sus procesos. Así una de las ventajas de los ERP es que son 
sistemas que también se encuentra divididos en módulos, pudiendo ser instalados de acuerdo a 
las necesidades de las diferentes empresas. 
 
Adaptables 
 
“Los ERP  están creados para adaptarse a los diferentes giros de negocio de cada empresa, esto 
se lo consigue mediante la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con las 
salidas que necesiten de cada uno.”4 Los ERP más avanzados poseen herramientas de 
programación de 4ta generación integradas para el desarrollo de nuevos procesos o 
modificación de los ya existentes. 
 
 
2.1.3. Motivaciones para la implantación de un ERP, beneficios y desventajas 
 
La principal motivación de las empresas en la actualidad para implantar este tipo de sistemas, 
es la necesidad de mejorar sus procesos y con ello la reducción de costos, siendo los ERP una 
herramienta poderosa que ayuda en gran manera a la concepción de estos objetivos. 
 
Entre los principales beneficios que se encuentran al usar un ERP se encuentran los siguientes: 
 
 
 
 
                                                          
2
 http://fisterrasrl.com.ar/sistemas-tecnologia/ 
3
 http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/14082/PFC%20Jose%20Miguel%20Romo%         
20Arguello.pdf?sequence=1 
4
 https://uniminutotgsandrea.wikispaces.com/ERP 
Aumentar la competitividad 
 
Las empresas requieren una continua optimización en su política de costes, ya sea de 
producción, comercialización o administración; así como un incremento constante de su 
productividad.  
Mejor control de las operaciones 
 
Tanto en entornos multiempresa como en compañías en las que sus actividades se distribuyen 
en diferentes departamentos, es muy importante que toda la información generada se 
encuentre consolidada, mejorando así el acceso a la información y permitiendo de esta 
manera mejorar la toma de decisiones. 
 
Información integrada 
 
Como lo hemos visto es muy importante que la información de los diferentes departamentos 
o módulos de la empresa se encuentre consolidada, pero también es importante que nuestra 
información pueda comunicarse con otros sistemas claves para la empresa y totalmente 
capaces de operar en un entorno de negocios electrónicos. 
 
Entre los principales beneficios se encuentran: 
 
• Proveer acceso en tiempo real a operaciones y datos financieros. 
• Modernizar las estructuras administrativas. 
• Centralizar el control sobre la información. 
• Estandarizar los procesos. 
• Reducción en los costos y tiempos en los procesos claves del negocio. 
• Transacciones de la información más rápidas. 
• Mejor administración financiera. 
• Establecer las bases para el comercio electrónico.  
• Hacer el conocimiento dé los procesos explícitos. 
 
Entre sus desventajas más notables se puede citar: 
 
• Puede ser muy costosa su personalización. 
• La empresa deberá cambiar en algunos casos sus procesos, para acoplarse a los procesos 
del ERP. 
• Los beneficios de contar con un sistema ERP no se presentan de inmediato con la 
implementación del software, éstos serán evidentes tiempo después de que el sistema 
esté en ejecución. 
 
 
 
2.1.4. Tipos de ERP 
 
Propietario 
 
Los sistemas ERP propietarios o licenciados, son los que requieren el pago de una licencia para 
ser utilizados. El costo de las licencias, varía de acuerdo con el número de puestos operativos, 
en ciertos casos puede llegar a costar el 50% de la implantación total del sistema. 
 
Entre los principales ERP del mercado se puede nombrar los siguientes: 
 
 SAP ERP 
Siendo uno de los más conocidos en el mercado, cuenta con varios módulos los cuales 
pueden ser implantados por separado. 
 JD Edwards 
Este ERP de Oracle es uno de los más completos del mercado. Es ideal para las 
organizaciones que fabrican, construyen, distribuyen, brindan servicios o administran 
productos o activos físicos. 
 Microsoft Dynamics GP 
Es un ERP creado para pequeñas y medianas empresas, originalmente desarrollado 
por Great Plans Software y luego adquirido por Microsoft, ha ido evolucionando y 
posicionándose en el mercado gracias a la experiencia que pose Microsoft, haciéndola 
una herramienta de fácil adaptación para los usuarios. 
 
Opensource 
 
Los sistemas ERP opensource o de código abierto, aunque al pensar que se habla de código 
abierto o gratis, esto no resulta tan cierto, así como tampoco es tan cierto que las empresas 
que se dedican a crear este tipo de software, son empresas sin ánimo de lucro. Este tipo de 
empresas se dedican en su mayoría a ofrecer servicios de implantación, configuración, 
parametrización y formación de usuarios. 
 
Entre los más reconocidos del mercado están: 
 
 Abanq  
Un ERP creado por la empresa InfoSiAL, S.L. (Almansa, Albacete), es un software 
creado para la administración, gestión comercial, finanzas y en general cualquier 
proceso en el que se maneje procesos administrativos. 
Desarrollado en un lenguaje de scripts (QSA) y soportando bases de datos como 
PostgreSQL, MySQL y SQLite. 
 
 
 Adempiere 
Este ERP es un software totalmente orientado a la comunidad, desarrollado con 
tecnología J2EE sobre un servidor de aplicaciones JBOSS y soportando bases de datos 
como Oracle, PostgreSQL y MySQL. 
 
2.2. Calidad 
 
2.2.1. Evolución de la Calidad 
 
La calidad como tal ha ido evolucionando a través del tiempo, en las cuales se puede 
hablar de cinco etapas principales en su desarrollo: 
 Etapa Artesanal 
El único objetivo en esta etapa era hacer las cosas bien, sin importar el costo. El 
artesano solo buscaba su satisfacción personal y la de su cliente, aun en la actualidad 
se tiene este tipo de productos los cuales terminan siendo obras de arte. 
 
 Etapa de la Industrialización 
En esta etapa se tergiverso el concepto de calidad, el cual fue sustituido por 
producción. En esta etapa se buscaba satisfacer la demanda de los clientes, 
generalmente se trataban de productos escasos en el mercado, los cuales eran 
elaborados en masa pero sin mucha calidad. 
 
Durante la segunda guerra mundial se cambió concepto de calidad, en esta época se 
buscaba la eficacia del armamento, sin importar los recursos que se deban invertir 
para aumentar la producción y cantidad de los productos. 
En la época de la postguerra en Japón, Joseph Juran y Edward Deming introdujeron 
técnicas de control estadístico, donde Juran decía “para obtener calidad es necesario 
que todos participen desde el principio. Si sólo se hiciera inspecciones de la calidad, 
estuviéramos solamente impidiendo que salgan productos defectuosos y no que se 
produzcan defectos”.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 http://www.gestiopolis.com/evolucion-de-la-calidad-iso-9000-y-otros-conceptos-de-calidad/ 
 Etapa del Control de Calidad 
 
 
Materia Prima Producción Detección Cliente 
Pérdida
Reproceso
= Inspección 
 
 
Figura 1.1 Etapa del Control de Calidad 
Fuente: Menéndez, J Rico; “Evolución del concepto de Calidad”; Revista Española de 
Trasplantes, Volumen 10 No.3, 2005 
Elaborado por: Gerardo Túquerrez 
 
Se establece la producción en cadena, pero con esto las fábricas se dieron cuenta que 
la rutina repetitiva en los procesos de sus empleados provocaba fallos en los 
productos debido al aburrimiento y falta de concentración. 
Estos productos defectuosos eran reprocesados o desechados, provocando así gastos 
innecesarios en las empresas. 
 
 Etapa del Aseguramiento de la Calidad 
 
Materia Prima Producción Cliente 
= Inspección 
 
Figura 1.2 Etapa del Aseguramiento de la Calidad 
Fuente: Menéndez, J Rico; “Evolución del concepto de Calidad”; Revista Española de 
Trasplantes, Volumen 10 No.3, 2005 
Elaborado por: Gerardo Túquerrez 
 
En esta etapa se reconoció que la producción de productos defectuosos no se debía 
solamente en el proceso de producción, sino que también se debía a mal estado de la 
materia prima, esto llevo a las empresas a crear nuevos puntos de control de calidad 
en todo momento. 
En esta etapa también se empieza con la creación de las normas ISO (International 
Standards Organization) y se establece que el control de calidad no se enfoca solo en 
ciertos puntos sino que se debe cumplir ciertos requisitos a lo largo de todo el proceso 
de producción. 
 
 Etapa de la Calidad Total 
Desde los años setenta Deming empezó a popularizar ciertos conceptos de calidad 
total, mismos que fueron popularizados y tomados en cuenta por el hemisferio 
occidental en los años ochenta con la aparición del libro Out of the Crisis. Quality, 
Productivity and Competitive Position escrito por Deming, en el que se enfatiza los 
principios en los que se debe basar una organización para mejorar su competitividad 
en forma continua, siendo así un valioso aporte para el entendimiento de o que es lo 
que asegura la calidad total en las organizaciones. 
 
“EDWARDS DEMING planteó que la Calidad se lograba cuando los costos disminuían al 
producirse menos errores, menos reprocesos, mejor utilización de la maquinaria, del 
equipo y de los materiales, y menos demora en la fabricación y en la entrega.”6 
 
 
 
Figura 1.3 Etapas de la evolución de la Calidad  
Fuente: James, Paul; La Gestión de la Calidad Total, Un texto introductorio, 2000. 
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 http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/publicaciones/trasplantes3/169-175.pdf 
2.2.2. Definiciones de Calidad 
 
Como hemos visto la calidad ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades del 
mercado, siendo así una pieza clave para aumentar la competitividad de las empresas. 
A continuación veremos las definiciones de calidad según algunos de los más reconocidos 
autores. 
W. Edwards Deming 
 
 
Figura 1.4 Definición de Calidad 
Fuente: James, Paul; La Gestión de la Calidad Total, Un texto introductorio, 2000. 
 
“Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, 
solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que 
el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente”.7 
 
Joseph M. Juran 
“La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más representativos. 
 La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en las 
necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. 
 Calidad consiste en libertad después de las deficiencias”.8 
                                                          
7
 Deming, W. Edwards; “Calidad, productividad y competitividad a la salida de la crisis”; Editorial Díaz de 
Santos; Madrid, 1989. 
8
 Juran, Joseph M.; “Juran y la Planificación de la calidad”; Editorial Díaz de Santos; Madrid, 1990. 
 Figura 1.5 Diagrama de la Trilogía de Juran 
Fuente: Juran, Joseph M.; “Juran y la Planificación de la calidad”; Editorial Díaz de Santos; 
Madrid, 1990. 
 
 
Philip B. Crosby 
 
"Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar 
claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas 
continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no conformidad 
detectada es una ausencia de calidad".
9
 
 
Kaoru Ishikawa 
 
"De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es 
calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, 
calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc."
10
 
 
 
 
                                                          
9
 Crosby, Philip B.; “La organización permanece exitosa”; Editorial McGraw-Hill; México, 1988. 
10
 Ishikawa, Kaoru; “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial Normal; Colombia, 1986. 
2.2.3. Sistemas de Gestión de Calidad 
 
“Un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 
acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, la información de la 
organización de manera práctica y coordinada que asegure la satisfacción del cliente y 
bajos costos para la calidad.”11 
“Existen varios Sistemas de Gestión de Calidad, que dependiendo el tipo de negocio de la 
empresa se lo puede emplear. Todos estos sistemas se encuentran normados bajo un ente 
Internacional no Gubernamental llamado ISO, por sus siglas en Inglés International 
Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización).”12 
Las normas ISO que vamos a ver a continuación son la familia de las ISO9000, las cuales 
han sido creadas para ayudar a organizaciones de todo tipo, en la implementación de 
estándares y mejores prácticas de calidad. 
“ISO 9000: 2005 - Describe los términos fundamentales y las definiciones utilizadas en las 
normas. 
ISO 9001: 2008 - Valora la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. 
ISO 9004: 2009 - Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de Gestión de la Calidad 
y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño de la organización. (Mejora 
Continua). 
ISO 19011: 2002 - Proporciona una metodología para realizar auditorías tanto a Sistemas 
de Gestión de la Calidad como a Sistemas de Gestión Ambiental.”13 
 
2.2.4. Enfoque Basado en Procesos 
 
“Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. 
                                                          
11
 http://qualitytrends.squalitas.com/item/108-sistemas-de-gesti%C3%B3n-de-la-calidad-%E2%80%93-un-
camino-hacia-la-satisfacci%C3%B3n-del-cliente-%E2%80%93-parte-i.html 
12
http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-%E2%94%82-
historia-y-definicion/  
13
 http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-%E2%94%82-
historia-y-definicion/ 
 Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 
enfatiza la importancia de: 
 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 
 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 
 La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso 
 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 
Adicionalmente se puede aplicar los procesos de la metodología «Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar» (PHVA) 
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 
Hacer: Implementar de dichos procesos 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a 
las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 
 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño delos procesos. ”14 
 
Figura 1.6 Mejora continua 
Fuente: Norma ISO 9001:2008 
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2.2.5. ISO 9001:2008 
 
2.2.5.1. Generalidades 
 
Esta norma está dirigida a las empresas que por un lado deseen satisfacer los 
requerimientos de los clientes  y por otro se encuentren en una búsqueda incesante 
de ofreces más y mejores productos, es decir productos de mejor calidad. 
 
2.2.5.2. Aplicación  
 
Los requisitos de esta norma pretenden ser aplicados a todas las empresas, sin 
importar su tipo, tamaño, producto o servicio, o naturaleza del negocio.  
 
2.2.5.3. Términos y Definiciones 
 
“A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice “producto”, esto 
puede significar también “servicio”.”15 
 
2.2.5.4. Requisitos de Documentación 
 
“La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: 
 Declaraciones documentadas de una política de calidad y de los objetivos de 
calidad, 
 un manual de calidad, 
 los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 
internacional, y 
 los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de 
sus procesos.”16 
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 Ibíd., p. 03. 
La empresa debe tener un manual que contenga principalmente un alcance del 
sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y una justificación del porque no 
se cumplirán ciertos detalles de la norma. 
La empresa debe establecer un procedimiento para aprobar todos los documentos 
antes de su emisión, de ser necesario se deben actualizar los mismos y de igual 
manera deben ser aprobados nuevamente. Además de guardar un versionamiento de 
los mismos para que sean fácilmente identificables en cada versión. 
 
2.2.5.5. Responsabilidad de la Dirección 
 
2.2.5.5.1. Compromiso con la Dirección 
 
La alta dirección se debe comprometer con el desarrollo de la implementación de 
un Sistema de Gestión de Calidad, la cual debe estar regida por políticas y 
objetivos de calidad, los cuales satisfagan las necesidades de los clientes.  
Para esto la alta gerencia debe asegurar también la disponibilidad de recursos y 
asegurar una mejora continua en sus procesos.  
 
2.2.5.5.2. Enfoque al Cliente 
 
La alta dirección debe asegurarse de la satisfacción del cliente. 
 
2.2.5.5.3. Políticas de la Calidad 
 
Las políticas de calidad deben ir acorde con las políticas de la empresa, se debe 
establecer un marco de referencia para poder establecer y medir los objetivos de 
calidad y mejora continua. 
 
 
 
 
2.2.5.5.4. Planificación 
 
2.2.5.5.4.1. Objetivos de Calidad 
 
“Los objetivos de calidad deben ser medibles y coherentes con la política de 
calidad”17 
 
2.2.5.5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Se deben cumplir los puntos antes mencionados en los requisitos generales, 
para esto sirve la planificación del sistema de gestión de calidad. 
 
2.2.5.5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 
 
2.2.5.5.5.1. Responsabilidades y Autoridad 
 
“La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
estén definidas y son comunicadas   dentro de la organización.”18 
 
2.2.5.5.5.2. Representante de la Dirección 
 
Debe existir un miembro en la organización que se asegure del cumplimiento 
del sistema de gestión de calidad, además debe informar a la alta dirección el 
desempeño del mismo y buscar cualquier necesidad de mejora.  
Este miembro debe ser nombrado por la alta dirección. 
 
 
2.2.5.5.5.3. Comunicación interna 
 
Se deben establecer procesos de comunicación interna, esto lo debe asegurar 
la alta dirección. 
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 Ibíd., p. 05. 
2.2.5.5.6. Revisión por la Dirección  
 
“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad.”19 
 
2.2.5.6. Gestión de Recursos 
 
2.2.5.6.1. Provisión de Recursos 
 
La empresa u organización debe proporcionar todos los recursos necesarios para 
el cumplimiento del sistema de gestión de calidad. 
 
2.2.5.6.2. Recursos Humanos 
 
La empresa u organización debe contar con personal capacitado, de acuerdo a la 
tarea asignada a cada miembro. 
 
2.2.5.6.3. Competencia, Formación y Toma de Conciencia 
 
La empresa u organización debe estar consciente de que cada miembro es capaz 
de realizar el trabajo asignado, en caso de necesitar se deberá capacitar al 
personal y además deben asegurarse de que su personal es consciente de la 
importancia de sus actividades y de cómo estas contribuyen en la concepción de 
los objetivos de calidad. 
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2.2.5.6.4. Infraestructura 
 
“Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 
producto.”20 Al decir infraestructura se habla de edificio, espacios de trabajo, 
equipos (software y hardware), servicios de apoyo (transporte y o sistemas de 
comunicación). 
 
2.2.5.6.5. Ambiente de Trabajo 
 
“La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario 
para lograr la conformidad con los requisitos del producto.”21 
 
2.2.5.7. Realización del Producto  
 
2.2.5.7.1. Planificación de Realización del Producto 
 
En la planificación del producto la empresa debe ver cuáles de los siguientes 
puntos deben cumplir. 
 Los objetivos de calidad y los requisitos del producto 
 Saber que procesos y documentos son necesarios, y saber que recursos serán 
necesarios para obtener el producto. 
 Definir las actividades que serán necesarias durante el proceso, así como los 
criterios de aceptación del producto. 
 Se debe tener registros de que se ha cumplido la evidencia de que se cumplan 
los procesos de realización del producto y que el mismo cumpla con los 
requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20
 http://fr.slideshare.net/videoconferenciasutpl/apartado-7 
21
 Norma ISO 9001:2008, Versión Traducida 
2.2.5.7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 
 
2.2.5.7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con 
el Producto 
 
La organización debe establecer requisitos especificados por el cliente, los que 
nos son especificados por el cliente pero que son necesarios para la 
realización del producto y si hubiese requisitos adicionales que se consideren 
necesarios. 
 
2.2.5.7.2.2. Revisión de Requisitos Relacionados con el 
Producto 
 
La organización debe revisar los requisitos proporcionados por el cliente, en 
caso de que el cliente no proporciones un documento se debe crear uno y 
confirmar la aceptación con el cliente, la organización debe estar consciente 
de que puede cumplir con todos los requisitos presentados por el cliente. 
 
2.2.5.7.2.3. Comunicación con el Cliente 
 
La organización debe establecer e implementar un método eficaz de 
comunicación con el cliente. 
 
2.2.5.7.3. Diseño y Desarrollo  
 
2.2.5.7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo 
 
La organización debe tener claro y definido las respectivas etapas del diseño y 
desarrollo, junto a estas sus respectivos métodos de revisión, verificación y 
validación. 
 
 
2.2.5.7.3.2. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo  
 
Los elementos de entrada deben constar de requisitos funcionales, legales y 
reglamentarios aplicables. Estos elementos de entrada deben ser completos y 
sin ambigüedades. 
 
2.2.5.7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo 
 
“Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera 
adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.”22 
 
2.2.5.7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo 
 
Se debe realizar una revisión sistemática en cada etapa del diseño y 
desarrollo, esto nos servirá para evaluar la capacidad de los resultados así 
como también nos servirá para identificar cualquier problema en estas etapas. 
 
2.2.5.7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo  
 
Se debe verificar los resultados y compararlos con la planificación. 
 
2.2.5.7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo  
 
Se verifica que el producto resultante cumpla con las especificaciones de los 
requisitos presentadas por el cliente. 
 
 
 
                                                          
22 
Norma ISO 9001:2008, Versión Traducida 
2.2.5.7.3.7. Control de Cambios del Diseño y Desarrollo  
 
Los cambios que se presenten en el diseño y desarrollo, deben estar bien 
identificados y registrados, además deben ser aprobados antes de ser 
implementados. 
 
2.2.5.7.4. Compras 
 
2.2.5.7.4.1. Proceso de Compras 
 
La organización debe asegurarse de que los productos adquiridos cumplen con 
los requisitos, así como establecer maneras de evaluar  y re-evaluar el 
producto y mantener un registro del mismo. 
 
2.2.5.7.4.2. Información de Compras 
 
“La información de compras debe describir el producto a comprar”23 y de ser 
necesario los requisitos para la aprobación del mismo. 
 
2.2.5.7.4.3. Verificación de los Productos Comprados 
 
“La organización debe establecer e implementar la inspección u otras 
actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple 
los requisitos de compra especificados.”24 
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2.2.5.7.5. Producción y Prestación del Servicio 
 
2.2.5.7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del 
Servicio 
 
El proceso de producción y planificación del servicio se debe dar bajo 
condiciones controladas, al mantener bajo control el proceso, se garantiza un 
producto bien hecho. 
 
2.2.5.7.5.2. Validación de los Procesos de Producción y de la 
Prestación del Servicio 
 
“La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del 
servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante 
seguimiento o medición posteriores”25 
 
2.2.5.7.5.3. Identificación y Trazabilidad 
 
Es importante que la organización genere documentación la cual debe estar 
bien definida y normalizada en cada punto de control de calidad. 
 
2.2.5.7.5.4. Propiedad el Cliente 
 
“La organización debe cuidar todos los bienes que son de propiedad del 
cliente”26, esto incluye los materiales que se usaran para la creación del 
producto o servicio. 
 
2.2.5.7.5.5. Preservación del Producto 
 
La organización debe garantizar la conservación del producto hasta que el 
mismo sea entregado al cliente. 
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2.2.5.7.5.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 
 
“La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los 
equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia 
de la conformidad del producto con los requisitos determinados.”27 
 
2.2.5.8. Medición Análisis y Mejora  
 
2.2.5.8.1. Generalidades 
 
Se debe implementar procesos para demostrar que se cumple con los requisitos 
del producto, que se cumple a conformidad con el sistema de gestión de calidad y 
que se mejora continuamente el mismo. 
 
2.2.5.8.2. Seguimiento y Medición 
 
2.2.5.8.2.1. Satisfacción del Cliente 
 
La organización debe realizar un seguimiento y determinarse métodos para 
obtener información relativa a la percepción del cliente con respecto a la 
satisfacción del producto. 
 
2.2.5.8.2.2. Auditoria Interna 
 
La organización debe planificar auditorías internas cada cierto intervalo de 
tiempo y se debe mantener registros de cada una de ellas. 
2.2.5.8.2.3. Seguimiento y Medición de Procesos 
 
La organización debe desarrollar métodos necesarios para realizar un 
seguimiento y de ser posible la medición de los procesos de la gestión de 
calidad. Al final de ser necesario se debe realizar las correcciones respetivas 
cuando no se alcance los resultados planificados. 
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2.2.5.8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto 
 
Se debe asegurar la calidad del producto, para esto hacer un seguimiento y 
medir las características del producto cumplen con los requisitos 
preestablecidos. 
 
2.2.5.8.3. Control del Producto no Conforme 
 
Se debe prever que los productos que no cumplan con los requisitos sean 
claramente identificados, para evitar su uso o entrega. 
 
2.2.5.8.4. Análisis de Datos 
 
Este análisis debe proporcionar información sobre la satisfacción del cliente, el 
cumplimiento de los requisitos del producto, características del proceso de modo 
que se pueda tomar acciones preventivas. 
 
2.2.5.8.5. Mejora 
 
2.2.5.8.5.1. Mejora Continua 
 
“La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos 
de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.”28 
 
2.2.5.8.5.2. Acción Correctiva 
 
Se deben determinar las causas por las que se produjo las inconformidades en 
el desarrollo del producto. Una vez determinadas las causas se debe tomar 
medidas para que esto no se vuelva a producir, al final se debe volver a revisar 
                                                          
28
 Norma ISO 9001:2008, Versión Traducida 
la eficacia de las acciones tomadas y todo esto debe quedar registrado 
debidamente en un documento. 
 
2.2.5.8.5.3. Acción Preventiva 
 
Se debe establecer un procedimiento documentado en el cual se identifica las 
posibles causas o causas potenciales de inconformidades al momento del 
desarrollo del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN EN LA PYMES 
 
3.1. Análisis de la Situación Actual  
 
3.1.1. Requisitos Generales 
 
3.1.1.1. Requisitos de Documentación 
 
3.1.1.1.1. Manuales de Calidad, Procesos y Recursos Humanos 
Este punto es escasamente cumplido por la mayoría de empresas, es una 
inconformidad mayor de carácter obligatorio ya que en ese documento constan 
los procedimientos a seguir, cuyo objetivo es planificar y desarrollar las actividades 
de la empresa, así como gestionar de mejor manera los recursos de la empresa. 
 
3.1.1.2. Responsabilidades de la Dirección  
 
3.1.1.2.1. Compromiso con la Dirección 
 
En este punto, el o los auditores, deben explicar que el compromiso se debe 
reflejar en el presupuesto general de la empresa y debe constar como valor por el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3.1.1.2.2. Enfoque al Cliente 
 
Los auditores deben explicar que una responsabilidad de la dirección, es entender 
que a pesar de ser breve, implica un gran esfuerzo por parte de la organización 
para llevarlo a cabo y documentar su cumplimiento a través de: 
 Encuestas de Opinión 
 Estudios de mercado 
 Pedidos/Órdenes de Compra 
 Contratos 
 Atención al Cliente 
La alta dirección debe asegurarse, de que los requisitos del cliente se determinan y 
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente por lo que 
debe proveer los medios como son: 
 Hojas de Verificación 
 Encuesta de Satisfacción 
 Actas de Finiquito/Hoja cierre del Proyecto 
En este punto se encontró que las empresas si realizan visitas de Satisfacción de 
Cliente y también trabajan con actas de cierre en los proyectos. Lo único que falta 
es estandarizar de mejor manera estos documentos. 
 
3.1.1.2.3. Políticas de Calidad 
 
Esta política de calidad debe estar ligada a la de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional y de la misma manera de llevar la Firma del Representante legal. 
Este punto es escasamente cumplido en las empresas. 
 
3.1.1.2.4. Planificación 
 
No se cumple en la empresa, o no se tiene un documento formal en el que se 
registre de manera adecuada esta información. 
 
3.1.1.2.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 
Este punto no se lo tiene suficientemente claro en la mayoría de empresas, ya que 
se trabaja en un modelo en el cual no se tiene bien establecida la jerarquía de cada 
recurso. 
 
3.1.1.2.6. Revisión por la Dirección 
No se realizan reuniones periódicas de la persona encargada del sistema de 
gestión de calidad por lo que este punto no se cumple a satisfacción. 
 
 
 
 
 
3.1.1.3. Gestión de los Recursos 
 
3.1.1.3.1. Provisión de Recursos 
 
Este punto está relacionado con el compromiso de la alta dirección en lo referente 
al presupuesto, la planificación, el control de documentos. Tampoco se cumple 
este punto a satisfacción. 
 
3.1.1.3.2. Recursos Humanos 
 
Para este punto se debe llevar un registro de capacitaciones, certificados, 
evaluación de desempeño, Plan de Capacitación. Se lo cumple medianamente. 
 
3.1.1.3.3. Infraestructura 
 
Si se lo cumple en la mayoría de casos. 
 
3.1.1.3.4. Ambiente de Trabajo 
 
En la mayoría de los casos se lo tiene un buen ambiente de trabajo, solo falta 
registrar y formalizar en documentos. 
 
3.1.1.4. Realización del Producto 
 
De la realización del producto la mayoría de empresas tiene escasa información por lo 
que no se cumple a conformidad con este punto.  
 
 
3.1.1.5. Medición, Análisis y Mejora 
 
Este es un punto esencial en el proceso de implementación de un sistema de gestión 
de calidad, pero no se lo cumple a conformidad. 
 
3.2. Identificación de Oportunidades de Mejora 
 
Se creó una plantilla en la cual se identifica los puntos que se cumplen debidamente, 
medianamente o no se cumplen, para así buscar las oportunidades de mejora en el proceso. 
(Anexo I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CAPÍTULO III: DESARROLLO Y DEFINICIÓN DE LA GUÍA 
METODOLÓGICA 
 
4.1. Diagnóstico 
 
4.1.1. Estudio de Factibilidad 
 
Este es el primer paso que se debe dar al momento de emprender un proyecto, en este 
punto se debe establecer los principales requerimientos del mismo y se definirá un 
alcance. Además se definirá un documento de alto nivel en el cual se analizará la manera 
en la que opera el negocio a través de entrevistas con directores y demás actores de cada 
proceso. 
 
4.1.2. Creación de Cronograma y Prototipo de Implantación 
 
Si la solución que ofrecemos cubre todos los requerimientos del cliente, procedemos con 
la creación de un prototipo, de manera que el cliente tenga una visión clara de la solución 
que ofrecemos, adicional a esto haremos una estimación de recursos y tiempo que es 
esencial en todo proyecto, el mismo que debe ser realizado por un consultor, luego  
revisado aprobado por la alta dirección, una vez realizado esto se enviara el documento al 
cliente para su respectiva aceptación. VER (ANEXO II) 
4.1.3. Productos de esta Fase 
 
Documento de factibilidad que contiene: 
 Definición del problema y alcance del proyecto. 
 Alternativas de solución y beneficios de cada una. 
 Recursos requeridos, costos y fechas de entrega. 
 
4.2. Análisis 
 
4.2.1. Levantamiento o Análisis de la Información 
 
Esta fase es más profundizada que la realizada en el diagnóstico, donde el objetivo, es 
conocer los principales procesos del negocio y validar la solución que vamos a 
implementar quedando documentado y acotado de manera detallada, en qué consistía la 
solución, se incluye el tiempo, metas, entregables, costos, esfuerzo y tareas que se debe 
ejecutar para implementar. 
Esta fase está compuesta por: 
 Planificación de tareas 
En esta parte revisamos el cronograma ya creado en la fase anterior, se lo detallará de 
mejor manera y se lo volverá a presentar al cliente, bajo el mismo procedimiento que 
el anterior. 
 Gestión de control de cambios 
En esta paso se debe establecer una mesa de control de cambios, que no es más que 
un grupo de personas seleccionadas entre consultores y clientes de la empresa, los 
cuales discutirán sobre posibles cambios en el diseño ya elaborado. 
Esta misma mesa de control de cambios será la responsable de cualquier cambio que 
pueda presentarse en el transcurso de la implementación. 
 
 Análisis de procesos de negocio 
En este punto se debe documentar los procesos que se tiene en la empresa, para 
acoplarlos de la mejor manera a los módulos del ERP. 
Se debe crear un documento de procesos en el cual se analizará las fortalezas y 
debilidades de la empresa además de discutir los posibles cambios en los procesos 
actuales. 
El documento debe ser creado por los consultores y después enviado al cliente previa 
autorización del director del proyecto. 
 
 Infraestructura y demo del ERP 
Este punto es muy importante, ya que se debe analizar la capacidad de la  
infraestructura de la empresa, para que soporte los requisitos mínimos para el 
correcto funcionamiento del ERP. 
De igual manera se creara un documento en el que se propondrá al cliente diferentes 
opciones de infraestructura. 
El documento debe ser aprobado por el cliente y debe acogerse a las políticas de la 
empresa contratista. 
 
 Plan de pruebas 
En este punto se va a definir un documento en el cual se incluirá las pruebas 
necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 
 
 Confirmación y aprobación documento de levantamiento 
Al final de este proceso se creara un documento de alto nivel en el cual se dará un 
informe final sobre la planificación de costos, recursos y tiempos necesarios para la 
implantación del ERP, el cual debe ser aprobado por el cliente. 
Los elementos que debe cubrir este documento son: 
o Requerimientos Funcionales 
 Es decir los servicios que proveerá la solución. 
o Requerimientos No Funcionales: 
 Confiabilidad (disponibilidad, integridad, seguridad, etc.) 
 Desempeño 
 Características de la interfaz de usuario  
 Restricciones operativas. 
 Restricciones físicas 
4.3. Diseño  
 
4.3.1. Puesta a punto del diseño 
 
En esta fase construimos el diseño de lo que se va a implementar, se especifica las 
configuraciones, y se establece si serán necesarios desarrollos adicionales, además se 
establece un modelo de migración de datos. 
Los principales puntos en esta fase son: 
 Informe de Fase de Diseño 
Se presentará al cliente en un modelo conceptual las especificaciones de los procesos, 
nuevos procesos y desarrollos. 
Todo esto respaldado por un documento el cual deberá ser aprobado por ambas 
partes. 
 
4.4. Desarrollo 
 
En esta fase, configuramos el diseño establecido en ambiente de pruebas. 
Es importante la realización de pautas de control mediante reuniones con el cliente para 
lograr su aceptación del trabajo que están realizando. 
Otra tarea a realizar, son las pruebas internas entre el área de desarrollo y el consultor 
asignado, y las pruebas en ambiente de preproducción entre el consultor y el usuario final. 
La fase de desarrollo está compuesto por: 
 Desarrollo de software adicional o personalización del ERP 
Se desarrollara en caso de ser necesario personalizaciones para ajustar el ERP al modelo 
de negocio, todo esto basado en los diseños previamente elaborados. 
  Pruebas de Infraestructura 
Una vez tengamos la infraestructura solicitada para la implantación del ERP, se realizara 
pruebas de conexión entre los servidores. 
La arquitectura a nivel de servidores recomendada para la mayoría de ERP es la siguiente: 
Servidor Servidor
Portátil Portátil Portátil
JDBC/ODBC
HTTP/HTTPS
Aplicaciones Base de Datos
Aplicación Cliente
 
Figura 3.1 Infraestructura  
Fuente: https://www.gestiweb.com/?q=content/212-historia-del-erp 
Elaborado por: Gerardo Túquerrez 
 
 Instalación y Configuración ERP en ambiente de pruebas 
De acuerdo a la infraestructura se procederá con la instalación del software en el servidor 
de aplicaciones, así como también la creación de las bases de datos necesarias para su 
funcionamiento en el servidor de base de datos. Una vez listo todo lo anteriormente 
mencionado se procederá con la configuración del ERP siguiendo los lineamientos 
previamente establecidos en la fase de diseño. 
 
 Preparación  de saldos iniciales de Prueba. 
Crearemos los catálogos con los datos que nos proveerá el cliente, estos datos luego se les 
dará el formato necesario para poderlos migrar al nuevo sistema, misma información que 
servirá de base para que el ERP entre en funcionamiento, todo esto en una empresa de 
pruebas. 
 
 Desarrollo de reportes operativos 
Se realizará las modificaciones necesarias a los reportes nativos del ERP y de ser necesario 
se crearan nuevos reportes. 
 
 Carga de saldos iniciales en piloto de pruebas 
Una vez se tengan listos todos los catálogos se cargara la información en una empresa de 
pruebas, la cual usaremos a lo largo de este ciclo. 
 
 Preparación de maestros de información 
Los información se la ira ajustando hasta obtener los catálogos finales que servirán de 
base para la empresa de producción. 
 
 Documento aceptación de cierre de fase 
Antes de dar por cerrada esta fase, se realizará pruebas que aseguren la calidad y que el 
sistema cumple con todas las especificaciones de diseño. 
Se presentará un documento al cliente con todas las especificaciones de lo realizado en 
eta fase, este documento debe ser aprobado por el mismo. 
 
4.5. Implantación  
 
En esta fase, se configura todo el sistema ya en producción, se realizar pruebas de todo el 
sistema. 
El objetivo principal, es dejar operando un sistema en línea y que los usuarios estén 
capacitados. 
En la fase de implementación, se realiza lo siguiente:  
 Entrenamiento a Capacitadores 
Al mismo tiempo en una empresa de pruebas se iniciara con el entrenamiento a los 
capacitadores, mismos que serán un grupo selecto de usuarios, mismo que serán los 
encargados de capacitar al resto de los usuarios finales. 
 
 Talleres de entrenamiento a Usuario Final 
Este entrenamiento inicia en esta fase pero se extiende hasta el final del proyecto, en esta 
fase será de suma importancia el apoyo de los consultores hacia todos los usuarios. 
 
 Consolidación de información 
Se hará los últimos ajustes a los catálogos provistos por el cliente. Estos catálogos deben 
ser revisados minuciosamente ya que serán los que se usarán en la empresa de 
producción. 
 
 Preparación saldos iniciales de la empresa 
Esta información debe estar en el formato correcto, para realizar la integración de los 
datos al nuevo sistema, dicha información debe estar respaldada por un documento 
firmado con la aceptación del cliente, para que quede constancia de ha sido previamente 
revisada. 
 
 Instalación de software adicional  
Se procederá con la instalación del software adicional, para verificar su correcto 
funcionamiento en la empresa de producción. 
 
 Carga de saldos iniciales 
Con los pasos previos cumplidos a satisfacción, procedemos a la carga de todos los datos 
provistos por el cliente en la nueva empresa de producción. La cual ya debe estar 
debidamente configurada acorde con el diseño de los procesos de la empresa. 
 
 Informe de Saldos iniciales, previa a salida en producción 
Se obtendrá los primeros reportes contables y financieros extraídos del sistema, los cuales 
serán verificados por el área contable y financiera de la empresa cliente. 
 
4.6. Operaciones 
 
Esta fase, controla el nuevo sistema, hasta que se estabilice para que el proceso de transición 
concluya de manera exitosa. 
Esta fase consta de: 
 Ingreso de transacciones 
El objetivo principal es apoyar a los usuarios a que lleven a cabo el cierre de su primer 
periodo de operaciones y generen con éxito sus reportes. 
 
4.7. Entregables del Proyecto 
 
Una vez, puesta en producción, se procede a realizar los entregables de los productos 
implementados mediante actas con el cliente.  
 
4.8. Cierre del Proyecto 
 
Entregado la implementación, se procede a realizar el cierre del proyecto, mediante la 
elaboración de un acta final donde firma el cliente aceptando el Servicio Contratado y el 
Director de Proyecto entregando el mismo. 
 4.9. Comunicación de Cierre de Proyecto 
 
Mediante correo, el director de proyecto informa a Servicio al Cliente el cierre del proyecto y 
envía el acta para que lo archive en la carpeta de cliente.  
De la misma manera procede a realizar la encuesta de satisfacción, así como también una 
solicitud de certificado de cliente.  
 
4.10. Medición, análisis y mejora 
 
Mediante la elaboración de una encuesta se debe recoger la mayor cantidad de información 
sobre el grado de satisfacción que tuvo el cliente durante el proyecto y si el producto 
entregado cumple con todas sus especificaciones. 
Recogida la información se debe crear un documento en el que se establezca el grado de 
aceptación del producto por parte del cliente, en caso de no estar 100% conforme, se debe 
establecer los puntos de mejora y retroalimentar a los procesos para evitar este tipo de 
inconformidades. 
De igual manera se debe hacer una retroalimentación con los consultores, para saber en qué 
puntos del proyecto se produjeron dificultades, así como también esta información deberá 
estar documentada para así establecer puntos de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1. Conclusiones 
 
 Con el desarrollo de esta Guía Metodológica, se logró tener un proceso de implantación 
basado en estándares internacionales mucho más robusto, en el cual se define claramente 
cada paso y los puntos de control. 
  
 La aplicación de estándares en los procesos es de mucha ayuda, tanto para la gestión de 
recursos como para el cumplimiento de los proyectos. Lo cual a nivel empresarial 
representa ahorro en recursos y para los clientes mayor satisfacción y confiabilidad en las 
implantaciones de sistemas. 
 
 Teniendo procedimientos bien definidos se puede lograr una mejor satisfacción del 
cliente. Y en caso de existir errores o inconvenientes se los puede identificar de mejor 
manera y se puede crear planes de contingencia para la prevención de errores. 
 
 Lastimosamente en la mayoría de empresas no le dan mayor importancia a la 
documentación en los procesos. 
 
5.2. Recomendaciones 
 
 Es de vital importancia en implementación de estándares en los procesos, el compromiso 
de todos los actores, ya sean clientes o consultores. La responsabilidad de todo el equipo 
nos ayudara a tener cada vez mejores procesos. 
  
 Es de suma importancia documentar y estandarizar los procesos de implementación, ya 
que esto es de mucha ayuda para las futuras implantaciones. 
 
 Se deben crear planes de contingencia preventivos y correctivos, en caso de detectar 
posibles fallos en el proceso implantación que se esté llevando a cabo.  
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ANEXOS 
 
1. Informe levantamiento 
       
         Modo de uso:            
  
Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o 
parcialmente  el requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluación. 
  
         Identificación de la Empresa: Ponga el nombre de su EMPRESA 
   
         Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado  
   
         
 
    
             Evaluación   
   
Cláusulas Descripción Nota 
Apreciación 
Comentarios Promedios  
Si No Parcial 
 
1 Alcance, que ámbito se va certificar           
  
2 Referencia normativa, normas a implementar           
  
3 Términos y definiciones           0,0 
           
  Cláusulas Descripción Nota Apreciación     Comentarios 
        Si No Parcial   
  
4 SGC           
  
4,1 Requisitos generales           
  
4,2 Requerimientos de documentación           
  
4.2.1 Generalidades           
  
4.2.2 Manual de calidad - MC           
  
4.2.3 Control de documentos           
  
4.2.4 Control de registros           0,0 
 5 Responsabilidad de la Alta gerencia           
  
5,1 Compromiso de la Dirección           
  
5,2 Enfoque al cliente           
  
5,3 Política de calidad           
  
5,4 Planificación, objetivos de calidad y SGC           
  
5.4.1 Objetivos de calidad           
  
5.4.2 Planificación del sistema de gestión calidad           
  
5,5 Responsabilidad, autoridad y comunicación           
  
5.5.1 Responsabilidad y autoridad           
  
5.5.2 Representante de la Dirección           
  
5.5.3 Comunicación interna           
  
5,6 Revisiones por la dirección           
  
5.6.1 Generalidades           
  
5.6.2 Información para la revisión           
  
5.6.3 Resultados de la Revisión           0,0 
 6 Gestión Recursos           
  
6,1 Provisión de Recursos           
  
6,2 Recursos humanos           
  
6.2.1 Generalidades           
  
6.2.2 Competencia, toma conciencia y capacitación           
  
6,3 Infraestructura           
  
6,4 Ambiente de trabajo           0,0 
 7 Realización del servicio           
  
7,1 Planificación de la realización del servicio           
  
7,2 Procesos relacionados con el clientes           
  
7.2.1 Determinación requisitos del servicio           
  
7.2.2 Revisión de requisitos del servicio           
  
7.2.3 Comunicación con cliente           
  
7,3 Diseño y Desarrollo           
  
7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo           
  
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo           
  7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo           
  
7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo           
  
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo           
  
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo           
  
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo           
  
7,4 Compras           
  
7.4.1 Proceso de compras           
  
7.4.2 Información de las compras           
  
7.4.3 Verificación de los productos comprados           
  
7,5 Producción y prestación del servicio o producto           
  
7.5.1 Control producción y prestación servicio           
  
7.5.2 Validación procesos de producción y prestación serv           
  
7.5.3 Identificación y trazabilidad           
  
7.5.4 Propiedad del cliente           
  
7.5.6 Preservación del servicio o producto           
  
7,6 Control de dispositivos de seguimiento y medición           0,0 
 8 Medición, Análisis y Mejoramiento           
  
8,1 Generalidades           
  
8,2 Seguimiento y medición           
  
8.2.1 Satisfacción del cliente           
  
8.2.2 Auditoria interna           
  
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos           
  
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio           
  
8,3 Control de servicio o producto No Conforme            
  
8,4 Análisis de datos           
  
8,5 Mejoramiento           
  
8.5.1 Mejora continua           
  
8.5.2 Acciones correctivas           
  
8.5.3 Acciones preventivas           0,0 
 
              
  
10 Certificación           0,0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis de resultados ISO9001 
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2. Formato de Planificación 
 
 
 
 
Preparado  por 
[Nombre Consultor] 
 
 
 
 
Proyecto 
[Nombre del Proyecto] 
 
 
 
 
Preparado por 
 
 
 
Contribuidores 
[Contribuidores del Documento] 
 
 
  
Consultores Responsables 
 
Fecha Autor Versión Observaciones 
    
    
    
Cliente  
 
Nombre Versión aprobada Cargo Fecha 
    
    
    
 
 
  
1 RESUMEN 
[Descripción: Proporcionar un resumen global de los contenidos de este documento. 
 
Justificación: Algunos lectores pueden necesitar saber sólo los aspectos más destacados del 
plan, y el resumen que crea vista del usuario. También permite que el lector completo a 
conocer la esencia del documento antes de examinar los detalles.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
  
2 OBJETIVOS 
[Descripción: La sección de Objetivos define los principales motores que se utilizaron para 
crear el enfoque de implementación y los objetivos fundamentales de este enfoque.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
 
  
3 ÁMBITO DE DESPLIEGUE 
[Descripción: La sección Alcance Desarrollo describe la arquitectura de la solución y el 
tamaño del despliegue. 
Justificación: Estas características y métricas indicarán el nivel de esfuerzo y complejidad 
de la implementación]. 
Sitios 
[Descripción: La sección de sitios describe la magnitud del despliegue y otros factores de 
tamaño pertinentes.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
Componentes 
[Descripción: Esta sección lista y describe los componentes a ser desplegados y las 
dependencias críticas entre ellos.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
Arquitectura 
[Descripción: La sección de Arquitectura describe la arquitectura de la solución y cómo 
podría afectar el despliegue.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
  
4 CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE 
[Descripción: La sección del cronograma de despliegue identifica fechas críticas de la 
implementación y el calendario previsto. Esta información debe ser granular según sea 
apropiado para el proyecto.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
  
5 ESTRATEGIA DE INSTALACIÓN  
[Descripción: La sección de estrategia de instalación define cómo se producirá el 
despliegue global: 
 
• Fases o todos a la vez 
• Sitio por sitio 
• Modulo por modulo 
 
Sobre la base de la estrategia, describir la hoja de ruta para la implementación en los 
objetivos.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
  
6 RECURSOS DE DESPLIEGUE 
[Descripción: La sección de recursos de implementación identifica la dotación de personal 
que se necesitará para completar el despliegue y las fuentes de personal (personal interno, 
contratistas, etc.).] 
<< Comienza el texto aquí >> 
 
  
7 SOPORTE 
[Descripción: La sección de Soporte de Soluciones describe cómo los usuarios serán 
soportados durante el despliegue.] 
Soporte al cliente 
[Descripción: La sección soporte al cliente describe el apoyo prestado a los usuarios y a las 
aplicaciones por parte de los consultores de la organización. Esto debe incluir el primer 
nivel de soporte para las preguntas de los usuarios directos y los problemas de aplicación, 
así como el apoyo en profundidad de las cuestiones nuevas o difíciles.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
Escritorio 
[Descripción: La sección Escritorio describe los cambios que se pueden presentar en la 
aplicación de escritorio.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
Servidores 
[Descripción: La sección Servidores describe el apoyo en los cambios que se pueden 
presentar a nivel de servidor durante la implantación.] 
<< Comienza el texto aquí >> 
 
  
8 COORDINACIÓN DE CAPACITACIONES 
[Descripción: La sección de Coordinación de capacitaciones describe cómo la formación de 
los usuarios finales y personal de apoyo va a la par con el calendario de despliegue.]
 
<< Comienza el texto aquí >> 
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